

## ПРОТОКОЛ

итогового совещания по результатам реализации проекта по внедрению принципов бережливого производства в ГБПОУ РС(Я) «Центр подготовки рабочих кадров «Арктика» в рамках проекта «Эффективный регион»

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

#### **ГБПОУ РС(Я) «Центр подготовки рабочих кадров «Арктика»:**

1. Мария Артемовна Москвитина – заместитель директора по учебно-производственной работе;
2. Золотарева Ольга Александровна – методист профессионального обучения;
3. Сивцева Галина Валерьевна – ведущий специалист по кадрам;

#### **ГК «Росатом», проект «Эффективный регион»:**

1. Поляков Олег Анатольевич, руководитель проекта;
2. Батуева Евгения Владимировна, заместитель руководителя проекта;
3. Захарова Ирина Андреевна, ведущий специалист проекта;
4. Сазанова Евгения Руслановна, ведущий специалист проекта;
5. Протасова Елена Валерьевна, ведущий специалист проекта;
6. Горнушкина Людмила Евгеньевна, ведущий специалист проекта.
7. Засыпкин Максим Сергеевич, специалист проекта.

#### **ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)»:**

1. Соловьева Светлана Владимировна – руководитель Центра бережливых технологий ГАУ ДПО "ВШИМ при Главе Республики Саха (Якутия)";
2. Коженев Денис Сергеевич – эксперт Центра бережливых технологий ГАУ ДПО "ВШИМ при Главе Республики Саха (Якутия)";
3. Протодьяконова Мария Васильевна – эксперт Центра бережливых технологий ГАУ ДПО "ВШИМ при Главе Республики Саха (Якутия)".

### РАССМОТРЕЛИ:

Итоги проектов по внедрению принципов бережливого производства в ГБПОУ РС(Я) «Центр подготовки рабочих кадров «Арктика», реализованных в период с 03.04.2021 по 24.11.2021г.

Проект №1 – «Оптимизация взаимодействия участников профессионального обучения ГБПОУ РС(Я) «Центр подготовки рабочих кадров «Арктика».

| № п/п | Цели, ед. измерения   | Текущий показатель | Целевой показатель | Фактический показатель | Эффект, % |
|-------|---|--------------------|--------------------|------------------------|-----------|
| 1     | Увеличение количества обучающихся, в том числе из числа населения АЗ РС(Я), чел (период с 01.04.2021 по н.в.) | 250                | 350                | 383                    | 133%      |
| 2     | Увеличение охвата по обучению безработных граждан, % (период I и III - IV квартал 2021г)                      | 20                 | 50                 | 58                     | 126%      |
| 3     | Сокращение ВПП взаимодействия по организации краткосрочных курсов, дней (период с 01.04.2021 по н.в.)         | 368                | 196                | 124                    | 142%      |

Проект №2 – «Оптимизация процесса формирования первичных документов по оплате труда работников профессиональной образовательной организации в условиях территориальной разрозненности».

| № п/п | Цели, ед. измерения   | Текущий показатель | Целевой показатель | Фактический показатель | Эффект, % |
|-------|---|--------------------|--------------------|------------------------|-----------|
| 1     | Сокращение временных затрат при оформлении первичных документов по оплате труда, ч. | 166                | 88                 | 80                     | 110%      |
| 2     | Отсутствие алгоритма взаимодействия специалистов с СП                               | Нет                | Да                 | Да                     | 100%      |
| 3     | Количество жалоб работников, шт.  | 10                 | 0                  | 0                      | 100%      |
| 4     | Неправильные начисления размера оплаты труда работникам                             | Да                 | Нет                | Нет                    | 100%      |

**СЛУШАЛИ:**

Золотареву О.А. о реализации проекта №1 «Оптимизация процесса взаимодействия участников при организации краткосрочных курсов для населения Арктической зоны Республики Саха (Якутия)», Сивцеву Г.В. о реализации проекта №2 «Оптимизация процесса формирования первичных документов по оплате труда работников профессиональной образовательной организации в условиях территориальной разрозненности».


**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о выполнении планов мероприятий по проекту №1 и проекту №2, утвержденных 23.09.2021 г.
2. Признать план мероприятий по проекту №1 выполненным на 100%;
3. Признать план мероприятий по проекту №2 выполненным на 100%.

**РЕКОМЕНДОВАЛИ:**

1. Продолжить работу по новым направлениям в соответствии с принципами бережливого производства.
2. При открытии новых проектов по внедрению инструментов бережливого производства направлять приглашения для участия в промежуточном совещании и закрытие проектов в адрес руководителя проекта «Эффективный регион»

Директор  
ГБПОУ РС(Я) «ЦПРКА»



*Е.А. Сокольникова*

Сокольникова Е.А.