



М.П.

Сокольников Е.А.

«05» апреля 2021г.

ГБПОУ РС(Я) «Центр подготовки рабочих кадров «Арктика»

Паспорт проекта:

«Оптимизация процесса взаимодействия участников при организации краткосрочных курсов для населения Арктической зоны Республики Саха (Якутия)»

<p>1. Вовлеченные лица и роли в проекте</p> <p>Заказчик проекта: Директор ГБПОУ РС(Я) «Центр подготовки рабочих кадров «Арктика» Партнер проекта: Население, предприятия и организации Арктической зоны РС(Я): Абыйский улус (район), Алабасарский национальный (долгано-эвэнгильский) улус (район), Булузский улус (район), Верхонский район, Жиганский национальный эвенгильский район, Момский район, Оленекский эвенгильский национальный район, Усть-Янский улус (район), Эвэн-Сытангайский национальный улус (район).</p> <p>Границы проекта: Начало – обор заявок от участников процесса Окончание – завершение обучения по краткосрочным курсам. Владелец процесса: Методист ПО Золоторева Ольга Александровна Руководитель проекта: Методист ПО Золоторева Ольга Александровна Команда проекта: Руководитель ПОО (Сокольников Е.А.), Методист ПО (Золоторева О.А.), Тьюторы ПО структурных подразделений (Овчова А.П., Николаева Р.В.) Руководитель Верхонского СП Гармаш М.И.</p>	<p>2. Обоснование выбора Ключевой риск – Кадровый дефицит, отсутствие рабочих кадров на территории Арктических районов Республики Саха (Якутия).</p> <p>1. Высокий уровень безработицы населения Арктических районов Республики Саха (Якутия) 2. Потребность в рабочих кадрах Арктических районов Республики Саха (Якутия); 3. Длительность ВВП при организации КПО,</p>												
<p>3. Цели и плановый эффект Цель: Оптимизация взаимодействия участников профессионального обучения ГБПОУ РС(Я) «Центр подготовки рабочих кадров «Арктика»</p> <table border="1" data-bbox="56 735 728 981"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. измерения</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Увеличение количества обучающихся, в том числе из числа населения АЗ РС(Я), чел</td> <td>250</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Увеличение охвата по обучению безработных граждан АЗРС(Я), %</td> <td>20</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Сокращение ВВП взаимодействия по организации краткосрочных курсов, дней</td> <td>368</td> <td>196</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Увеличение количества обучающихся, в том числе из числа населения АЗ РС(Я), чел	250	350	Увеличение охвата по обучению безработных граждан АЗРС(Я), %	20	50	Сокращение ВВП взаимодействия по организации краткосрочных курсов, дней	368	196	<p>4. Ключевые события проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта – 03.04.2021 г. 2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса – 24.06.2021 г. по 24.07.2021 г. 3. Разработка карты целевого состояния процесса – 24.07.2021 г. по 24.08.2021 г. 4. Выявление проблем, формирование предложений по улучшению, оценка рисков реализации 25.08.2021 г. по 21.09.2021 г. 5. Промежуточные совещания – 23.09.2021 г. 6. Внедрение улучшений – 24.09.2021 г. - 29.10.2021 г. 7. Мониторинг устойчивости – 01.11.2021 г. - 29.11.2021 г. 8. Закрытие проекта – 30.11.2021 г.
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель											
Увеличение количества обучающихся, в том числе из числа населения АЗ РС(Я), чел	250	350											
Увеличение охвата по обучению безработных граждан АЗРС(Я), %	20	50											
Сокращение ВВП взаимодействия по организации краткосрочных курсов, дней	368	196											